

Къабардей-Балькъар Республикэм шыщ Бахъсэн
куейм и щыгъуат администрацэ.
Щыныгъэ шрагъэгъуат муниципальнэ к'эзонэ
Луэхушанэ М.Ю. Лермонтовым и шэр зезыхъ
6-нэ курыт еджанэ



Къабарты-Малькъар Республиканы Бахсан шахар.
Муниципал казна битеуло билим берген
учреждение битеуло билим берген
М.Ю.Лермонтов атлы 6-чы номерли школу

Кабардино-Балкарская Республика
Местная администрация городского округа Бахсан.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6 им. М.Ю. Лермонтова» г.Бахсана
Бахъсэн къалэ, Угничым и уэр., у,1 г.Бахсан, ул.Угнич1 Бахсэн шахараны , Угнич ат., ор.,1

361534 тел./факс (866-34) 2-18-10 e-mail: baksan006@mail.r

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ по проекту «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»

«18» октябрь 2024 г

№ 3

Председатель - директор школы Шогенова Ф.З.

Секретарь – Бекалдиева З.З.

Присутствовали:

1. Алакулова Д.Х., роль в проекте (сотрудник)
2. Балкизова И.Б., роль в проекте (учитель)
3. Хайганова М.М., роль в проекте (учитель)
4. Афаунова А.А., роль в проекте (сотрудник)
5. Тутова О.Б., роль в проекте (учитель)
6. Хажкасимова И.Л., роль в проекте (сотрудник)
7. Курасова К.А., роль в проекте (родитель)
8. Лихова К.А., роль в проекте (ученик)
9. Баксанова Л.Х., роль в проекте (родитель)
10. Нырова Д.А., роль в проекте (ученик)

Повестка совещания:

Информирование о результатах реализации проекта «Комфортная школа» по направлению «Навигация» и принятие решения о закрытии проекта.

Выступили:


1. Шогенова Ф.З., руководитель проекта в образовательной организации:
- о результатах, достигнутых в проекте;


2. Бекалдиева З.З., участник команды проекта:
- о трудностях, с которыми столкнулись при реализации и о способах их преодоления.

Решили:

1. На основании докладов выступивших и совместно принятого решения директора МКОУ «СОШ № 6 им. М.Ю. Лермонтова» г. Баксана и рабочей группы проекта «Комфортная школа» признать проект успешно реализованным по направлению «Навигация»
2. Руководителю проекта направить итоговую презентацию координатору для отчета по проделанной работе в проекте. Срок – 1 день после совещания.


Председатель





Шогенова Ф.З.

Секретарь



Бекалдиева З.З.