

**План (Дорожная карта)  
создания и функционирования центра образования  
естественно-научной направленности «Точка роста» на  
базе МКОУ «СОШ № 6 им. М.Ю. Лермонтова» г. Баксана в  
2023-2024 уч.году**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»- <ul style="list-style-type: none"><li>• Издание приказа о создании Центра «Точка роста»</li><li>• Утверждение положения о деятельности Центра</li><li>• Назначение руководителя Центра</li><li>• Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра<ul style="list-style-type: none"><li>○ Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра .</li></ul></li></ul>	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.	Май-июнь
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.	Приказ директора	Июль
3.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн -проект	Июнь
4.	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений.) Получение и размещение помещений.	Сотрудники центра	Июнь- июль
5.	Создание интернет странички	Страничка на	Июнь

	на сайте школы. Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий, мероприятий проводимых на базе Центра. Создание интернет странички на сайте школы. Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий, мероприятий проводимых на базе Центра.	сайте	
6.	Фотомониторинг готовности Центра.	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Июль-август
7.	Разработка и корректировка образовательных программ на 2023-2024 учебный год, реализуемых на базе Центра «Точка роста». Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Разработка программ и размещение их на сайте	Июнь
8.	Организация повышения квалификации (профмастерства) педагогов Центра. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах	Приказ директора о направлении на курсы	сентябрь

	переподготовки кадров.		
9	Начало работы Центра «Точка роста» Торжественное открытие.	Сценарный план, информационное освещение на сайте и СМИ	сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежеквартально